
PREVISTA
REALIZADA 

EM MAR/23

224366,27

1 PAC II GUAJARÁ Ananindeua Águas Lindas Ampliação/Melhoria
PAC 2 - 350.820-

19
30/6/23

Ampliação do Sistema de Sistema 

de Abastecimento de Água do 

Setor Águas Lindas

47.688 Habitantes 4154 0 Obra em andamento 56,50% 67,31%

PAC - 228.494-80 30/05/2023 0 0 39,78%

PAC - 228.496-08 30/05/2023 0 0 84,63%

5 PAC II GUAJARÁ Ananindeua Cidade Nova/Ananindeua Ampliação
PAC 2 - 350.293-

33 
31/10/23

Implantação de uma Adutora de 

Água Tratada Trecho Cidade Nova 

/Ananindeua

0 0 0 0

1ª Etapa - Adutora 

Cidade Nova -

Ananindeua - Obra 

Concluida.

100,00%
100%

  

6 PAC II GUAJARÁ Belém Bolonha
Ampliação/Melhoria

s

PAC 2 - 350.293-

33 
31/10/23

Sistema de Abastecimento de 

Água- Complexo Bolonha
850.000 Habitantes 0 0 2ª Etapa. -  ETA , UTR , 

EAT e SE - Obra em 

andamento

59,57% 64,65%

8
PAC II - Novas 

seleções
GUAJARÁ Belém Una Projeto

PAC 2 - 408.731-

71
30/6/23 Sistema de Esgotamento Sanitário Habitantes 0 0 Projetos em andamento 83,76% 89,09%

9 SELESAN GUAJARÁ Belém 3º Setor Ampliação SEL -521.210-74 16/9/23

Ampliação e melhorias do Sistema 

de Abastecimento de Água do 3º 

Setor

75.460 Habitantes 0 0 Obra em andamento 6,91% 9,74%

10 SELESAN GUAJARÁ Belém CDP-10º Setor Ampliação SEL-521.211-88 16/9/23

Ampliação e melhorias do Sistema 

de Abastecimento de Água do 

CDP -10º Setor

74.120 Habitantes 0 0 Obra em andamento 13,40% 35,26%

11 SELESAN GUAJARÁ Belém Mosqueiro Projeto SEL-521.193-64 23/9/23

Elaboração de Projetos Básico de 

Amplaiçaio do Sistema de 

Abastecimento de Água do Distrito 

de Mosqueiro

15.072 Habitantes 0 0 Projetos em andamento 15,02% 15,02%

12 SELESAN GUAJARÁ Belém Mosqueiro Projeto SEL-521.196-97 23/9/23

Elaboração de Projetos Básico de 

Amplaiçaio do Sistema de 

Esgotamento Sanitário  do Distrito 

de Mosqueiro

27.760 Habitantes 0 0 Projetos em andamento 17,57% 25,32%

20 GEP GUAJARÁ Belém Utinga Melhoria GEP x
Melhoria do SAA do Complexo 

Bolonha
Habitantes 0 0

Obra em andamento

A responsabilidade 

pelo gerenciamento 

desta obra foi 

transferida à Diretoria 

de Operações

56,58% 64,21%

21 GEP GUAJARÁ Belém
Zona de Expansão e 

Zona Central 
Melhoria GEP x

Elaboração de Projetos de SAA 

Zona de Exánsão
Habitantes 0 0 Projeto em andamento 20,76% 61,94%
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Obra em andamento 79,15%GUAJARÁ Belém Una 87.500
Sistema de Esgotamento Sanitário 

da ETE UNA
Habitantes
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GEP GUAJARÁ RMB Eduardo Angelim Ampliação GEP x

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e Geofísicos, 

com execução de furos de 

sondagem para avaliação 

preliminar e construção de 03 

poços artesianos, na RMA

Habitantes 0 0 Obra em andamento 43,56% 86,98%

6 GEP GUAJARÁ várias Ampliação GEP x

Execução de serviços de 

construção de 13 poços 

tubulares rasos, com 

aproximadamente 90m de 

profundidade e de recuperação 

de 32 poços, com profundidades 

que variam entre 10 e 250 

metros,  em Unidades da 

COSANPA no Setor da UNAM-

PARÁ.

Habitantes 0 0

Obra em andamento

A responsabilidade 

pelo gerenciamento 

desta obra foi 

transferida à Diretoria 

de Operações

85,99% 95,56%

0

CEF 1 - 156.720-

98

30/05/2020

Contrato encerrado
0 0 100,00%

CEF 2 - 182.308-

33
31/10/2023 1226 0 77,55%

CEF 2 - 182.309-

47 DI
30/05/2023 0 0 36,15%

PAC - 228.551-83 30/10/2023 3919 0 84,30%

3 PAC II Guamá Castanhal Ampliação PAC 2 -350.295-53 31/10/2023
Sistema de Abastecimento de 

Água
121.000 Habitantes 4.833 16

1ª Etapa Perfuração de 

dois poços - Concluída .

2ª Etapa -   Em 

andamento

Inaugurado em 28/01/22 

o Setor Jaderlândia (em 

operação)

Inaugurado Setyor 

Cohab em setembro/22 

87,51% 92,14%

2 GEP Carajás CASTANHAL Ampliação GEP x

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e Geofísicos, 

com execução de furos de 

sondagem para avaliação 

preliminar e construção de 01 

poço artesiano, 

0 0 A iniciar 0,00% 0,00%

GEP Guamá Salinópolis Ampliação GEP x

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e Geofísicos, 

com execução de furos de 

sondagem para avaliação 

preliminar e construção de 02 

poços artesianos, 

Habitantes 0 0 Obra em andamento 58,44% 78,54%

4 GEP Guamá Viseu Melhoria GEP x
Melhorias do Sistema de 

Abastecimento de Água
1.000 Habitantes 0 0

Paralisada

Será realizada nova 

licitação

0,00% 2,34%

( * ) Percentual físcio 

baixoi em função do 

aumento de metas 

ocorridas no Contrato

77,45%Habitantes Obra em andamentoAmpliação
Sistema de Abastecimento de 

Água
121.0001

CEF'S 1 E 2 E 

PAC I
Guamá Castanhal

TOTAL METROPOLITANA

2 - REGIÃO GUAMÁ
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16

3
PAC II - Novas 

seleções
Carajás Marabá Ampliação

PAC 2 - 424.416-

85
31/1/23

Sistema de Esgotamento Sanitário 

( Bacias F e G)
20.891 Habitantes 0 0

Aguardando aprovação 

do processo licitatório 

pela CAIXA e 

Autotizaç]ao do Inicio do 

Objeto (AIO) pelo MDR 

para liberação do inicio 

0,00% 0,00%

2 GEP Carajás
Santa Maria das 

Barreiras
Ampliação GEP x

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e Geofísicos, 

com execução de furos de 

sondagem para avaliação 

preliminar e construção de 03 

poços artesianos, 

0 0 Em adamento 41,69% 65,71%

0 0

CEF 1 - 156.716-

37
Encerrado 0 0 100,00%

CEF 2 - 182.313-

07
30/5/23 0 0 61,48%

CEF DI - 182.310-

76
30/5/23 0 0 29,10%

PAC  - 228.701-94 30/5/23 7228 0 46,41%

2 PAC II Baixo Amazonas Santarém Setor Sul Ampliação PAC 2 -350.804-15 30,04/2025
Sistema de Abastecimento de 

Água
149.655 Habitantes 18677 0

Obra retomada em 

setembro/19

Paralisada em 

novembro/2022

Em processo de recisão 

contratual para nova 

licitação

46,48% 48,39%

5 GEP Baixo Amazonas Santarém ALVORADA Ampliação GEP x

Ampliação do Sistemne de 

Distribuição de Água do Bairro 

Alvorada

5.000 Habitantes 1000 0

Paralisada

Será realizada nova 

licitação

20,70% 87,27%

3
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém Alter do Chão Implantação

PAC 2 - 442.743-

27
30/4/24

Sistema de Abastecimento de 

Água
9765 Habitantes 2130 339 Obra em andamento 52,77% 62,71%

4 SELESAN Baixo Amazonas Santarém Alter do Chão Implantação SEL -521.287-90 16/9/23

Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Alter do 

Chão

14.510 Habitantes 0 0 Obra em andamento 0,45% 0,79%

1 Baixo Amazonas SantarémPAC I Habitantes
Sistema de Abastecimento de 

Água
149.655

Setor Livramento 

inaugurado em 

07/05/2021. Em 

operação

CT 97/2018 - ANKARA 

Obra retomada em 

setembro/19

Paralisada em 

novembro/2022

Em processo de recisão 

contratual para nova 

licitação

Paralisada  as obras da 

recuperação dos 

reservatórios aposiados 

Conquista e Irurá objeto 

Ampliação 42,21%

TOTAL GUAMÁ

TOTAL CARAJÁ

3 - REGIÃO CARAJÁS

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS
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GEP Guamá Santarém Ampliação GEP x

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e Geofísicos, 

com execução de furos de 

sondagem para avaliação 

preliminar e construção de 02 

poços artesianos, 

Habitantes 0 0 Obra em andamento 61,74% 62,80%

6 PAC I Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação PAC - 237.794-01 30/12/23
Sistema de Abastecimento de 

Água
32.480 Habitantes 512 0

Obra em andamento

Retomada em 

julho/2022

30,25%
( * )

30,25%

7
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação

PAC 2 - 424.369-

19
30/5/23

Sistema de Abastecimento de 

Água
41.357 Habitantes 4000 0

Obra em andamento

Retomada em 

julho/2022

25,47%
( * )

25,47%

8 PAC I Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação PAC -254.834-35 31/12/21
Sistema de Abastecimento de 

Água
26.053 Habitantes 0

Serviços 

complementares para 

reabilitação das 

unidades destruídas 

pelas chuvas serão 

realisadas através do  

PAC II, cujo Contrato já 

foi assinado. 

Serviços iniciados em 

mai/18 através do CT 

39/18  em andamento

98,21% 98,25%

9 PAC II Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação
PAC 2 - 350.836-

90
28/12/23

Sistema de Abastecimento de 

Água
26.053 Habitantes 3800 0

Obra paralisada.

Novo processo licitatório 

em andamento

92,03% 92,03%

10 PAC II Baixo Amazonas Alenquer Ampliação/Melhoria PAC 2 -350.307-98 31/5/23
Sistema de Abastecimento de 

Água
28.610 Habitantes 802 0

Obra Retomada em 

maio/22

Em andamento

26,22% 26,07%

38149 339

2 GEP Tocantins Tailândia Ampliação GEP x

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e Geofísicos, 

com execução de furos de 

sondagem para avaliação 

preliminar e construção de 02 

poços artesianos, 

0 0 A iniciar 0,00% 0,00%

0 0

7 - REGIÃO  MARAJO

6 - REGIÃO TOCANTINS
( * ) O Percentual 

diminuiu  em função 

TOTAL BAIXO AMAZONAS

TOTAL TOCANTINS



PREVISTA
REALIZADA 

EM MAR/23

LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS
EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

VIGÊNCIA DO 

CONVÊNIO

BENEFÍCIO 

(QUANT.)

REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO BAIRROS BENEFICIADOS TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTO

BENEFÍCIO 

(PARÂMETRO)
SITUAÇÃO DA OBRA

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/23

PROGRAMA

1 PAC II Marajó Breves Ampliação PAC 2 -350.786-93 30/5/23
Sistema de Abastecimento de 

Água
52.072 Habitantes 1693 0

Paralisada

Em fase de atualização 

do saldo da obra para  

realização de nova 

licitação

71,59% 71,59%

2 GEP Marajó Soure Ampliaçao/Melhoria GEP x

Ampliação e Melhoria do SAA do 

Sistema de Abastecimento de 

Água de Soure

0 0 Paralisada 97,37% 97,37%

6 GEP Marajó várias Ampliação GEP x

Execução de serviços de 

construção de 13 poços 

tubulares rasos, com 

aproximadamente 90m de 

profundidade e de recuperação 

de 32 poços, com profundidades 

que variam entre 10 e 250 

metros, em Unidades da 

COSANPA da UNILHAS-PARÁ.

0 0

Em andamento

A responsabilidade 

pelo gerenciamento 

desta obra foi 

transferida à Diretoria 

de Operações

16,06% 54,49%

1693 0

1

GERENCIAMEN

TO NOVA 

CONTRATAÇÃ

O

VARIAS 

REGIÕES
vários

Gerenciamento de 

obras 

Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 
0 0 Em andamento 70,17% 78,75%

- -

          39.842            355 -

08 - OUTROS

TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS

TOTAL GERAL

TOTAL MARAJÓ


