
224366,27

1 PAC I Metropolitana Ananindeua Ampliação/Melhoria PAC - 228.484-65 30/10/2017
Sistema de Abastecimento de Água - 

ETA Sabiá
100,00% 100,00%

2 CEF 2 Metropolitana Ananindeua
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.302-79 31/10/2016 Desenvolvimento Institucional 100,00% 100,00%

3 PAC II Metropolitana Ananindeua Ampliação/Melhoria PAC 2 - 350.820-19 30/12/20

Ampliação do Sistema de Sistema de 

Abastecimento de Água do Setor 

Águas Lindas

17,18% 40,13%

4
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 408.647-46 18/12/20

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do S.A.A. do 

bairro de Águas Lindas

40,25% 40,25%

5
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 408.651-18 18/5/19

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do S.A.A. do 

Uirapurú

7,03% 7,95%

6
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 417.371-14 30/12/20

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do Sistema do 

CR. Ananindeua Centro e Rede dos 

Conj. Adjacentes

32,41% 32,57%

7 CEF 1 Metropolitana Belém Ampliação/Melhoria CEF 1 - 156.723-29
Encerrado em 

31/05/12

Sistema de Abastecimento de Água 

Cordeiro de Farias, Paar, 

Sideral,Ipasep e Guanabara

100,00% 100,00%

CEF 2 - 182.295-85 30/12/15 100,00% 100,00%

CEF 3-190.185-29 28/02/14 concluído 100,00% 100,00%

CEF 3-190.203-42 31/10/15 100,00% 100,00%

9 CEF 3 Metropolitana Belém Ampliação CEF 3 - 190.185-29 28/02/2014 Sistema de Abastecimento de Água 100,00% 100,00%
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8 CEF'S 1, 2 E 3

1 - REGIÃO METROPOLITANA
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10 PAC I Metropolitana Belém Melhoria PAC - 228.511-91 28/02/2019
Sistema de Abastecimento de Água 

ETA Sideral
93,20% 100,00%

CEF 1 - 156.732-30 30/12/2015 100,00%

CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017 100,00%

CEF 3 - 190.203-42 31/10/2015 100,00%

CEF 1 - 156.732-30 30/12/2015 100,00% 100,00%

CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017 100,00% 100,00%

CEF 3 - 190.203-42 31/10/2015 100,00% 100,00%

13 CEF2 Metropolitana Belém
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017

Desenvolvimento Institucional - SE 

São Bras
96,41% 100,00%

14 CEF 1 Metropolitana Belém Melhoria CEF 1-156.725-48 30/04/2020
Sistema de Esgotamento Sanitário do 

Setor Bengui
76,60% 78,81%

PAC - 228.494-80 30/12/2021 37,33%

PAC - 228.496-08 30/09/2020 43,31%

16 PAC I Metropolitana Belém Ampliação/Melhoria PAC - 228.495-95 30/12/2011
Sistema de Esgotamento Sanitário - 

Marabá e Guanabara
100,00% 0,00%

17 PAC I Metropolitana Belém Projeto PAC - 249.414-51 31/09/16

Elaboração de projetos - Sistema de 

Abastecimento de Água      Sistema 

de Esgotamento Sanitário

100,00% 100,00%

18 PAC II Metropolitana Ananindeua Ampliação PAC 2 - 350.293-33 31/12/19

Implantação de uma Adutora de Água 

Tratada Trecho Cidade Nova 

/Ananindeua

100,00%
100%

 


31,7%

*

Desenvolvimento Institucional 

Belém 100,00%

Desenvolvimento 

Institucional

Desenvolvimento 

Institucional

Desenvolvimento Institucional - ETA 

São Bras

Metropolitana Belém

Metropolitana

Metropolitana Belém

15 PAC I

11

12 CEF'S 1, 2 E 3

CEF' 1 E2

Sistema de Esgotamento Sanitário da 

ETE UNA
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18 PAC II Metropolitana Belém Ampliação/Melhorias PAC 2 - 350.293-33 31/12/21
Sistema de Abastecimento de Água- 

Complexo Bolonha
27,52% 37,43%

19
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém PAC 2 - 421.108-91 30/4/19

Sistema de Abastecimento de Água - 

Augusto Montenegro
0,00% 0,00%

20
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Ampliação PAC 2 - 421.112-51

30/04/2017. Solicitado 

prrrogação de prazo 

para 30/04/2019

Sistema de Esgotamento Sanitário - 

APA Utinga
0,00% 0,00%

21
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.648-51 30/9/19

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do S.A.A. do 

3º Setor

67,67% 100,00%

22
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 -408.649-65 30/9/19

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do Sistema de 

captação, tratamento e distribuição do 

CDP 10º setor

74,46% 100,00%

23
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.732-85 18/4/20

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias das S.E.S. -  

ETE's do Sideral e Coqueiro

47,47% 52,58%

24
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.731-71 18/4/20 Sistema de Esgotamento Sanitário 33,01% 53,54%

25 SELESAN Metropolitana Belém Ampliação SEL -521.210-74
Ampliação e melhorias do Sistema de 

Abastecimento de Água do 3º Setor

26 SELESAN Metropolitana Belém Ampliação SEL-521.211-88

Ampliação e melhorias do Sistema de 

Abastecimento de Água do CDP -10º 

Setor
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27 SELESAN Metropolitana Belém Projeto SEL-521.193-64

Elaboração de Projetos Básico de 

Amplaiçaio do Sistema de 

Abastecimento de Água do Distrito de 

Mosqueiro

28 SELESAN Metropolitana Belém Projeto SEL-521.196-97

Elaboração de Projetos Básico de 

Amplaiçaio do Sistema de 

Esgotamento Sanitário  do Distrito de 

Mosqueiro

29 GEP Metropolitana Belém Melhorias/Melhoria GEP -

Fornecimento e instações de 

hidrômetros na Região 

Metropolitana de Belém

44,34% 44,34%

30 GEP Metropolitana Belém Ampliação/Melhoria GEP -

Ampliação e Melhoria de Sistema 

de Abastecimento de Água da RMB 

(Ananindeua, Belém e Marituba)

92,88% 93,04%

31 GEP Metropolitana Belém Ampliaçao/Melhoria GEP -

Ampliação e Melhoria do SAA do 

Setor Canarinho para atender o 

Residencial Benedito Monteiro

16,79% 65,19%

32 GEP Metropolitana Belém Projeto GEP -

Eelaboração do estudo das

características do sistema de

saneamento do Complexo Bolonha. 

100,00% 100,00%

33 CEF 2 Metropolitana Marituba Implantação CEF 2 - 182.303-83
31/11/15-

encerrado
Sistema de Abastecimento de Água 100,00% -

CEF 2 - 182.303-83 31/7/15 100,00%

PAC - 224.989-75 30/11/15 97,97%

34 CEF 2 E PAC I Metropolitana Marituba Implantação 100,00%Sistema de Abastecimento de Água
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35 PAC I Metropolitana Marituba Implantação PAC - 224.990-02
28/02/2017-

encerrado
Sistema de Esgotamento Sanitário 41,41% 41,41%

36 CEF 2 Metropolitana Marituba
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.306-15 28/2/16 100,00% 100,00%

37 PAC II Metropolitana Marituba Ampliação PAC 2 - 350.785-89 30/6/20 Sistema de Abastecimento de Água 76,72% 90,83%

38
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Marituba Projeto PAC 2 - 408.652-22 30/12/19 Sistema de Abastecimento de Água 9,21% 9,83%

CEF 1 - 156.720-98 30/05/2020 34,02%

CEF 2 - 182.308-33 30/04/2020 66,81%

CEF 2 - 182.309-47 DI 31/07/2020 0,37%

51,27%

 ( * ) Percentual baixou 

devido aumento de 

metas

1 CEF'S 1 E 2 E PAC I Guamá Castanhal Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

TOTAL METROPOLITANA

2 - REGIÃO GUAMÁ
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PAC - 228.551-83 30/06/2021 69,45%

3 PAC II Guamá Castanhal Ampliação PAC 2 -350.295-53 30/06/2021 Sistema de Abastecimento de Água 18,14% 20,27%

4 PAC I Guamá Castanhal Implantação PAC -228.550-79 30/09/2015- encerrado Sistema de Esgotamento Sanitário 100,00% -

5 GEP Baixo Amazonas Viseu Melhoria GEP x Sistema de Abastecimento de Água 100,00% 100,00%

PAC - 228.643-88 30/6/14 100,00% 100,00%

PAC 100-276.529-09 30/9/18 100,00% 100,00%

PAC - 228.644-92 31/1/17 100,00% 100,00%

PAC100-276.531-41 30/10/19 94,57% 100,00%

3 PAC I Carajás Marabá Projeto PAC - 249.413-46 30/11/12
Elaboração de Projetos - Sistema de 

Esgotamento Sanitário
100,00% 100,00%

4 PAC II Carajás Marabá Ampliação PAC 2 - 350.812-12 31/7/18 Sistema de Abastecimento de Água 97,25% 100,00%

51,27%

1 CarajásPAC I Marabá

PAC I Carajás Marabá Sistema de Esgotamento Sanitário2 Implantação

1 CEF'S 1 E 2 E PAC I Guamá Castanhal Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

Ampliação Sistema de Abastecimento de Água

TOTAL GUAMÁ

3 - REGIÃO CARAJÁS



EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA
TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIOPROGRAMA REGIÃO DE INTEGRAÇÃO MUNICÍPIO

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 31/03/2020

5
PAC II - Novas 

seleções
Carajás Marabá Ampliação PAC 2 - 424.416-85 31/12/21

Sistema de Esgotamento Sanitário ( 

Bacias F e G)
0,00% 0,00%

CEF 1 - 156.716-37 Encerrado 87,77%

CEF 2 - 182.313-07 30/11/21 65,29%

CEF DI - 182.310-76 30/11/21 24,79%

PAC  - 228.701-94 30/11/21 30,57%

2 PAC II Baixo Amazonas Santarém Ampliação PAC 2 -350.804-15 31/10/20 Sistema de Abastecimento de Água 24,71% 26,40%

3
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém Ampliação/Melhoria PAC 2 - 408.650-04 18/3/18 Sistema de Abastecimento de Água

4
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém Ampliação PAC 2 - 421.113-65 30/;04/19 Sistema de Esgotamento Sanitário 0,00% 0,00%

5
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém Implantação PAC 2 - 442.743-27 31/10/20 Sistema de Abastecimento de Água 15,66% 17,79%

PAC I Ampliação1 Baixo Amazonas Santarém Sistema de Abastecimento de Água 32,71%

TOTAL CARAJÁ

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS
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6 SELESAN Baixo Amazonas Santarém Implantação SEL -521.287-90

Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Alter do 

Chão

7 PAC I Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação PAC - 237.794-01 30/12/20 Sistema de Abastecimento de Água 45,51% 47,38%

8
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação PAC 2 - 424.369-19 31/7/20 Sistema de Abastecimento de Água 34,33% 39,45%

9 PAC I Baixo Amazonas Oriximiná Projeto PAC - 249.418-98 28/2/13

Elaboração de Projetos - 

Sistema de Abastecimento de Água 

     Sistema de Esgotamento Sanitário

100,00% 100,00%

10 PAC I Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação PAC -254.834-35

30/12/18

Solicitado prorrogação 

de prazo até 31/12/19

Sistema de Abastecimento de Água 97,87% 98,25%

11 PAC II Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação PAC 2 - 350.836-90 31/3/20 Sistema de Abastecimento de Água 51,49% 52,03%
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12 PAC II Baixo Amazonas Alenquer Ampliação/Melhoria PAC 2 -350.307-98 30/5/21 Sistema de Abastecimento de Água 11,19% 8,34%

13 GEP Baixo Amazonas Faro Ampliação/Melhoria GEP Sistema de Abastecimento de Água 10,69% 10,69%

14 GEP Baixo Amazonas òbidos Melhorias/Melhoria GEP Sistema de Abastecimento de Água 100,00% 100,00%

1 PAC I Tapajós Itaituba Ampliação PAC - 237.789-37 31/5/18 Sistema de Abastecimento de Água 98,77% 100,00%

6 - REGIÃO TOCANTINS

5 - REGIÃO TAPAJÓS

TOTAL BAIXO AMAZONAS

TOTAL TAPAJÓS
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1 PAC I Tocantins Igarapé-Miri Ampliação PAC - 237.795-16 30/4/16 Sistema de Abastecimento de Água 100,00% 100,00%

2 PAC II Tocantins Moju Ampliação PAC 2 - 350.308-01 31/7/20 Sistema de Abastecimento de Água 70,76% 72,14%

3 GEP Tocantins Moju Melhorias/Melhoria GEP - Ampliação e melhoria do SAA  100,00% 100,00%

3 GEP Tocantins Abaetetuba Melhorias/Melhoria GEP - Ampliação e melhoria do SAA  0,00% 100,00%

PAC - 237.796-20 30/6/17 93,97%

PAC - 249.436-19 30/11/16 99,99%

2 PAC I Rio Capim Dom Eliseu Projeto PAC - 249.432-73 31/8/13

Elaboração de Projetos - Sistema de 

Abastecimento de Água      Sistema 

de Esgotamento Sanitário

100,00% 100%

7 - REGIÃO  RIO CAPIM

100%Ampliação Sistema de Abastecimento de Água1 PAC I Rio Capim Dom Eliseu

8 - REGIÃO LAGO TUCURUÍ

TOTAL TOCANTINS

TOTAL RIO CAPIM
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1 PAC I Lago Tucuruí Novo Repartimento Ampliação
PASS/OGU -           

64.784-63
30/6/12 Sistema de Abastecimento de Água 100,00% 100,00%

1 PAC II Marajó Breves Ampliação PAC 2 -350.786-93 30/11/21 Sistema de Abastecimento de Água 48,93% 52,58%

CEF 2 - 182.326-56 31/01/2016 encerrado 96,23%

PAC - 237.800-83 31/12/2015 encerrado 92,89%

2 PAC I Xingu Altamira
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.335-67 30/12/2015-encerrado Desenvolvimento Institucional 79,18% 100,00%

3 PAC I Xingu Altamira Projeto PAC - 249.434-91 28/02/2013
Sistema de Abastecimento de Água      

Sistema de Esgotamento Sanitário
100,00% 100,00%

4 PAC I Xingu Uruará Projeto PAC - 249.417-84 28/2/12
Sistema de Abastecimento de Água      

Sistema de Esgotamento Sanitário
100,00% 100,00%

100,00%Ampliação1 CEF 2 E PAC I Xingu Altamira

9 - REGIÃO  MARAJO

TOTAL LAGO TUCURUÍ

TOTAL MARAJÓ

10 - REGIÃO  XINGU

11 - OUTROS

TOTAL XINGU

Sistema de Abastecimento de Água
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1
GERENCIAMENTO 

DE OBRAS
várias regiões vários Gerenciamento de obras 

Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 
95,44% 100,00%

2
GERENCIAMENTO 

DE OBRAS
várias regiões vários Gerenciamento de obras 

Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 
100,00% 100,00%

3

GERENCIAMENTO 

NOVA 

CONTRATAÇÃO

VARIAS REGIÕES vários Gerenciamento de obras 
Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 
3,89% 8,24%

-

TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS

TOTAL GERAL


