
224366,27

1 PAC I Metropolitana Ananindeua
Ampliação/Melhori

a
PAC - 228.484-65 30/10/2017

Sistema de Abastecimento de 

Água - ETA Sabiá

Concluída

Obra em operação
100,00% 100,00%

2 CEF 2 Metropolitana Ananindeua
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.302-79 31/10/2016 Desenvolvimento Institucional Concluída 100,00% 100,00%

3 PAC II Metropolitana Ananindeua
Ampliação/Melhori

a
PAC 2 - 350.820-19 30/12/20

Ampliação do Sistema de 

Sistema de Abastecimento de 

Água do Setor Águas Lindas

Obra em andamento 17,18% 40,54%

4
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 408.647-46 18/12/20

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do S.A.A. 

do bairro de Águas Lindas

Em andamento 50,26% 86,17%

5
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 408.651-18 18/5/19

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do S.A.A. 

do Uirapurú

Contrato não se enquadrou 

na Portaria 350 de 03/07/2019 

do MDR  e portanto foi 

encerrado e os recursos 

aplicados  em processo de 

devolução

7,03% 7,95%

6
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 417.371-14 30/12/20

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do 

Sistema do CR. Ananindeua 

Centro e Rede dos Conj. 

Adjacentes

Projetos em andamento 32,41% 69,93%

7 CEF 1 Metropolitana Belém
Ampliação/Melhori

a
CEF 1 - 156.723-29

Encerrado em 

31/05/12

Sistema de Abastecimento de 

Água Cordeiro de Farias, Paar, 

Sideral,Ipasep e Guanabara

Concluída 100,00% 100,00%

CEF 2 - 182.295-85 30/12/15 Concluída 100,00% 100,00%

CEF 3-190.185-29 28/02/14 concluído Concluída 100,00% 100,00%

CEF 3-190.203-42 31/10/15 Concluída 100,00% 100,00%

9 CEF 3 Metropolitana Belém Ampliação CEF 3 - 190.185-29 28/02/2014
Sistema de Abastecimento de 

Água
Concluída 100,00% 100,00%

1 - REGIÃO METROPOLITANA
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8 CEF'S 1, 2 E 3 AmpliaçãoMetropolitana Belém

Sistema de Abastecimento de 

Água do Conjunto Cordeiro de 

Farias

SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

10 PAC I Metropolitana Belém Melhoria PAC - 228.511-91 28/02/2019
Sistema de Abastecimento de 

Água ETA Sideral
Obra concluída em operação. 93,20% 100,00%

CEF 1 - 156.732-30 30/12/2015 100,00%

CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017 100,00%

CEF 3 - 190.203-42 31/10/2015 100,00%

CEF 1 - 156.732-30 30/12/2015 Concluída 100,00% 100,00%

CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017 Concluída 100,00% 100,00%

CEF 3 - 190.203-42 31/10/2015 Concluída 100,00% 100,00%

13 CEF2 Metropolitana Belém
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017

Desenvolvimento Institucional - 

SE São Bras
Concluída 96,41% 100,00%

14 CEF 1 Metropolitana Belém Melhoria CEF 1-156.725-48 31/10/2020
Sistema de Esgotamento 

Sanitário do Setor Bengui
Obra em andamento 92,85% 93,17%

PAC - 228.494-80 30/12/2021 37,33%

PAC - 228.496-08 30/09/2020 43,31%

16 PAC I Metropolitana Belém
Ampliação/Melhori

a
PAC - 228.495-95 30/12/2011

Sistema de Esgotamento 

Sanitário - Marabá e Guanabara
Encerrada 100,00% 0,00%

17 PAC I Metropolitana Belém Projeto PAC - 249.414-51 31/09/16

Elaboração de projetos - Sistema 

de Abastecimento de Água      

Sistema de Esgotamento 

Sanitário

Concluído 100,00% 100,00%

18 PAC II Metropolitana Ananindeua Ampliação PAC 2 - 350.293-33 31/12/20

Implantação de uma Adutora de 

Água Tratada Trecho Cidade 

Nova /Ananindeua

1ª Etapa - Adutora Cidade 

Nova -Ananindeua - Obra 

Concluida.

100,00%
100%

 


Obra retomada em 

novembro/2019

Em andamento

Sistema de Esgotamento 

Sanitário da ETE UNA

Metropolitana

Metropolitana Belém

15 PAC I

11

12 CEF'S 1, 2 E 3

CEF' 1 E2

Metropolitana Belém

Desenvolvimento 

Institucional

Desenvolvimento 

Institucional

Desenvolvimento Institucional - 

ETA São Bras
Concluída 100,00%Belém

Desenvolvimento Institucional 

35,89%

*
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

18 PAC II Metropolitana Belém
Ampliação/Melhori

as
PAC 2 - 350.293-33 31/12/21

Sistema de Abastecimento de 

Água- Complexo Bolonha 2ª Etapa. -  ETA , UTR , EAT e 

SE - Obra em andamento

37,79% 44,04%

19
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém PAC 2 - 421.108-91 30/4/19

Sistema de Abastecimento de 

Água - Augusto Montenegro

Contrato encerrado

 M Cidades informou o 

cancelamento do Contrato em 

31/07/2017 Através do OF 

023/2017.

0,00% 0,00%

20
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Ampliação PAC 2 - 421.112-51

30/04/2017. Solicitado 

prrrogação de prazo 

para 30/04/2019

Sistema de Esgotamento 

Sanitário - APA Utinga

Contrato encerrado

Em 09/05/17  o MCidades 

informou não ser possível a 

prorrogação do prazo que 

venceu em 30/04/2017

0,00% 0,00%

21
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.648-51 30/9/19

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do S.A.A. 

do 3º Setor

Concluído 100,00% 100,00%

22
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 -408.649-65 30/9/19

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do 

Sistema de captação, tratamento 

e distribuição do CDP 10º setor

Concluído 100,00% 100,00%

23
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.732-85 18/4/20

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias das S.E.S. 

-  ETE's do Sideral e Coqueiro

Concluído 47,47% 100,00%

24
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.731-71 18/12/10

Sistema de Esgotamento 

Sanitário
Em andamento 48,52% 53,54%

25 SELESAN Metropolitana Belém Ampliação SEL -521.210-74

Ampliação e melhorias do 

Sistema de Abastecimento de 

Água do 3º Setor

Contrato de Financiamento em 

fase de contratalçao entre 

CAIXA/Governo do Estado 

26 SELESAN Metropolitana Belém Ampliação SEL-521.211-88

Ampliação e melhorias do 

Sistema de Abastecimento de 

Água do CDP -10º Setor

Contrato de Financiamento em 

fase de contratalçao entre 

CAIXA/Governo do Estado 
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
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EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

27 SELESAN Metropolitana Belém Projeto SEL-521.193-64

Elaboração de Projetos Básico de 

Amplaiçaio do Sistema de 

Abastecimento de Água do 

Distrito de Mosqueiro

Contrato de Financiamento em 

fase de contratalçao entre 

CAIXA/Governo do Estado 

28 SELESAN Metropolitana Belém Projeto SEL-521.196-97

Elaboração de Projetos Básico de 

Amplaiçaio do Sistema de 

Esgotamento Sanitário  do Distrito 

de Mosqueiro

Contrato de Financiamento em 

fase de contratalçao entre 

CAIXA/Governo do Estado 

29 GEP Metropolitana Belém
Melhorias/Melhori

a
GEP -

Fornecimento e instações de 

hidrômetros na Região 

Metropolitana de Belém

Em andamento 79,10% 79,86%

30 GEP Metropolitana Belém
Ampliação/Melhori

a
GEP -

Ampliação e Melhoria de 

Sistema de Abastecimento de 

Água da RMB (Ananindeua, 

Belém e Marituba)

Em andamento 95,57% 95,67%

31 GEP Metropolitana Belém
Ampliaçao/Melhori

a
GEP -

Ampliação e Melhoria do SAA 

do Setor Canarinho para 

atender o Residencial Benedito 

Monteiro

Em andamento 64,31% 65,19%

32 GEP Metropolitana Belém Projeto GEP -

Eelaboração do estudo das

características do sistema de

saneamento do Complexo

Bolonha. 

Concluída 100,00% 100,00%

33 CEF 2 Metropolitana Marituba Implantação CEF 2 - 182.303-83
31/11/15-

encerrado

Sistema de Abastecimento de 

Água
Encerrada 100,00% -

CEF 2 - 182.303-83 31/7/15 100,00%

PAC - 224.989-75 30/11/15 97,97%

Concluída
Sistema de Abastecimento de 

Água
100,00%34 CEF 2 E PAC I Metropolitana Marituba Implantação
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
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EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

35 PAC I Metropolitana Marituba Implantação PAC - 224.990-02
28/02/2017-

encerrado

Sistema de Esgotamento 

Sanitário

Paralisada. Contrato 

rescindido. MCidades informou 

o encerramento do Contrato de 

repasse. COSANPA 

apresentou pleito junto ao 

Ministério para continuação da 

Obra. Governo do Estado 

decidiu pela Conclusão das 

obras com recuros proprios., 

Contemplando tratamento 

completo.

Carta Consulta foi protyocloado 

no Programa. Avançara 

Cidades em maio/18, porém 

41,41% 41,41%

36 CEF 2 Metropolitana Marituba
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.306-15 28/2/16 Concluída 100,00% 100,00%

37 PAC II Metropolitana Marituba Ampliação PAC 2 - 350.785-89 31/10/20
Sistema de Abastecimento de 

Água

Obra em operação

Inaugurada em 23/03/20
81,29% 90,83%

38
PAC II - Novas 

seleções
Metropolitana Marituba Projeto PAC 2 - 408.652-22 30/12/19

Sistema de Abastecimento de 

Água

Contrato não se enquadrou 

na Portaria 350 de 03/07/2019 

do MDR  e portanto foi 

encerrado e os recursos 

aplicados  em processo de 

devolução

9,21% 9,83%

CEF 1 - 156.720-98 30/05/2020 36,04%

CEF 2 - 182.308-33 30/06/2021 66,32%

CEF 2 - 182.309-47 

DI
31/07/2020 0,37%

2 - REGIÃO GUAMÁ

TOTAL METROPOLITANA

Obra em andamentoAmpliação
Sistema de Abastecimento de 

Água
1

CEF'S 1 E 2 E 

PAC I
Guamá Castanhal

 ( * ) Percentual baixou 

devido aumento de 

metas

*

44,08%
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

PAC - 228.551-83 30/06/2021 59,44%

3 PAC II Guamá Castanhal Ampliação PAC 2 -350.295-53 30/06/2021
Sistema de Abastecimento de 

Água

1ª Etapa Perfuração de dois 

poços - Concluída .

2ª Etapa -   Em andamento

24,48% 26,62%

4 PAC I Guamá Castanhal Implantação PAC -228.550-79 30/09/2015- encerrado
Sistema de Esgotamento 

Sanitário
Encerrado 100,00% -

5 GEP Baixo Amazonas Viseu Melhoria GEP x
Sistema de Abastecimento de 

Água
Serviços concluídos 100,00% 100,00%

PAC - 228.643-88 30/6/14 Concluída 100,00% 100,00%

PAC 100-276.529-

09
30/9/18 Concluída 100,00% 100,00%

PAC - 228.644-92 31/1/17 Concluída 100,00% 100,00%

PAC100-276.531-

41
30/10/19

Concluída

Contrato de Finaciamento em 

fase de encerramento

94,57% 100,00%

3 PAC I Carajás Marabá Projeto PAC - 249.413-46 30/11/12
Elaboração de Projetos - Sistema 

de Esgotamento Sanitário
Concluído 100,00% 100,00%

4 PAC II Carajás Marabá Ampliação PAC 2 - 350.812-12 31/7/18
Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra Concluída 97,25% 100,00%

3 - REGIÃO CARAJÁS

TOTAL GUAMÁ

Obra em andamento

Ampliação
Sistema de Abastecimento de 

Água

Ampliação
Sistema de Abastecimento de 

Água
1

CEF'S 1 E 2 E 

PAC I
Guamá Castanhal

2 ImplantaçãoPAC I Carajás Marabá
Sistema de Esgotamento 

Sanitário

1 CarajásPAC I Marabá

 ( * ) Percentual 

baixou devido 

aumento de metas

*

44,08%
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

5
PAC II - Novas 

seleções
Carajás Marabá Ampliação PAC 2 - 424.416-85 31/12/21

Sistema de Esgotamento 

Sanitário ( Bacias F e G)

Aguardando aprovação do 

processo licitatório pela CAIXA 

para liberação do inicio das 

obras

0,00% 0,00%

CEF 1 - 156.716-37 Encerrado 87,77%

CEF 2 - 182.313-07 30/11/21 65,29%

CEF DI - 182.310-

76
30/11/21 24,90%

PAC  - 228.701-94 30/11/21 37,06%

2 PAC II Baixo Amazonas Santarém Ampliação PAC 2 -350.804-15 31/10/20
Sistema de Abastecimento de 

Água

Obra retomada em setembro/19

Em andamento
25,84% 27,87%

3
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém

Ampliação/Melhori

a
PAC 2 - 408.650-04 18/3/18

Sistema de Abastecimento de 

Água

Contrato encerrado pelo 

MCidades e recursos devolvido

4
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém Ampliação PAC 2 - 421.113-65 30/;04/19

Sistema de Esgotamento 

Sanitário

Contrato encerrado

 M Cidades informou o 

cancelamento do Contrato em 

31/07/2017 Através do OF 

0,00% 0,00%

5
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém Implantação PAC 2 - 442.743-27 31/10/20

Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra em andamento 18,31% 18,90%

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS

TOTAL CARAJÁ

obra Retomada em set/19

Em andamento
35,97%

Sistema de Abastecimento de 

Água
Ampliação1 Baixo Amazonas SantarémPAC I
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

6 SELESAN Baixo Amazonas Santarém Implantação SEL -521.287-90

Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Alter 

do Chão

Contrato de Financiamento em 

fase de contratalçao entre 

CAIXA/Governo do Estado 

7 PAC I Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação PAC - 237.794-01 30/12/20
Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra em andamento 46,13% 47,38%

8
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação PAC 2 - 424.369-19 31/7/20

Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra em andamento 35,76% 39,87%

9 PAC I Baixo Amazonas Oriximiná Projeto PAC - 249.418-98 28/2/13

Elaboração de Projetos - 

Sistema de Abastecimento de 

Água 

     Sistema de Esgotamento 

Sanitário

Concluída 100,00% 100,00%

10 PAC I Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação PAC -254.834-35 31/10/20
Sistema de Abastecimento de 

Água

Serviços complementares para 

reabilitação das unidades 

destruídas pelas chuvas serão 

realisadas através do  PAC II, 

cujo Contrato já foi assinado. 

Serviços iniciados em mai/18 

através do CT 39/18  em 

andamento

97,87% 98,25%

11 PAC II Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação PAC 2 - 350.836-90 28/2/21
Sistema de Abastecimento de 

Água
Em andamemnto 50,75% 54,97%
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

12 PAC II Baixo Amazonas Alenquer
Ampliação/Melhori

a
PAC 2 -350.307-98 30/5/21

Sistema de Abastecimento de 

Água

 Reprogramação aprovada na 

CAIIXA. 

Obra em fase de Mobização

11,19% 11,48%

13 GEP Baixo Amazonas Faro
Ampliação/Melhori

a
GEP

Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra Paralisada 10,69% 10,69%

14 GEP Baixo Amazonas òbidos
Melhorias/Melhori

a
GEP

Sistema de Abastecimento de 

Água
Concluida 100,00% 100,00%

1 PAC I Tapajós Itaituba Ampliação PAC - 237.789-37 31/5/18
Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra Concluída e em operação 98,77% 100,00%

5 - REGIÃO TAPAJÓS

TOTAL BAIXO AMAZONAS

TOTAL TAPAJÓS

6 - REGIÃO TOCANTINS
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EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

1 PAC I Tocantins Igarapé-Miri Ampliação PAC - 237.795-16 30/4/16
Sistema de Abastecimento de 

Água

Concluída - Obra em 

operação..
100,00% 100,00%

2 PAC II Tocantins Moju Ampliação PAC 2 - 350.308-01 31/7/20
Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra em andamento 73,41% 79,40%

3 GEP Tocantins Moju
Melhorias/Melhori

a
GEP - Ampliação e melhoria do SAA  Concluida 100,00% 100,00%

3 GEP Tocantins Abaetetuba
Melhorias/Melhori

a
GEP - Ampliação e melhoria do SAA  Concluida 0,00% 100,00%

PAC - 237.796-20 30/6/17 93,97%

PAC - 249.436-19 30/11/16 99,99%

2 PAC I Rio Capim Dom Eliseu Projeto PAC - 249.432-73 31/8/13

Elaboração de Projetos - Sistema 

de Abastecimento de Água      

Sistema de Esgotamento 

Sanitário

Concluída 100,00% 100%

8 - REGIÃO LAGO TUCURUÍ

TOTAL TOCANTINS

TOTAL RIO CAPIM

1 PAC I Rio Capim Dom Eliseu Concluída. Em operaçãoAmpliação
Sistema de Abastecimento de 

Água
100%

7 - REGIÃO  RIO CAPIM
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REGIÃO DE 
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EXECUÇÃO 
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1 PAC I Lago Tucuruí
Novo 

Repartimento
Ampliação

PASS/OGU -           

64.784-63
30/6/12

Sistema de Abastecimento de 

Água
Concluída 100,00% 100,00%

1 PAC II Marajó Breves Ampliação PAC 2 -350.786-93 30/11/21
Sistema de Abastecimento de 

Água
Obra em andamento 49,74% 53,14%

31 GEP Marajó Soure
Ampliaçao/Melhori

a
GEP -

Ampliação e Melhoria do SAA 

do Sistema de Abastecimento 

de Água de Soure

Em andamento 15,96% 15,96%

CEF 2 - 182.326-56 31/01/2016 encerrado 96,23%

PAC - 237.800-83 31/12/2015 encerrado 92,89%

2 PAC I Xingu Altamira
Desenvolvimento 

Institucional
CEF 2 - 182.335-67 30/12/2015-encerrado Desenvolvimento Institucional

Em operação pela PMA. 

Encerrado. COSANPA não tem 

a concessão para operação do 

sistema

79,18% 100,00%

3 PAC I Xingu Altamira Projeto PAC - 249.434-91 28/02/2013

Sistema de Abastecimento de 

Água      Sistema de Esgotamento 

Sanitário

Concluída 100,00% 100,00%

4 PAC I Xingu Uruará Projeto PAC - 249.417-84 28/2/12

Sistema de Abastecimento de 

Água      Sistema de Esgotamento 

Sanitário

Concluída 100,00% 100,00%

10 - REGIÃO  XINGU

Sistema de Abastecimento de 

Água

TOTAL LAGO TUCURUÍ

TOTAL MARAJÓ

9 - REGIÃO  MARAJO

Em operação pela PMA. 

Encerrado. COSANPA não tem 

a concessão para operação do 

sistema

Ampliação1 CEF 2 E PAC I Xingu Altamira 100,00%
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SITUAÇÃO DA OBRAPROGRAMA
REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTOVIGÊNCIA DO CONVÊNIO

EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

1

GERENCIAME

NTO DE 

OBRAS

várias regiões vários
Gerenciamento 

de obras 

Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 
Encerrado 95,44% 100,00%

2

GERENCIAME

NTO DE 

OBRAS

várias regiões vários
Gerenciamento 

de obras 

Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 

Serviços concluídos em 

dez/19
100,00% 100,00%

3

GERENCIAME

NTO NOVA 

CONTRATAÇÃ

O

VARIAS REGIÕES vários
Gerenciamento 

de obras 

Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 
Em andamento 21,41% 24,12%

-

11 - OUTROS

TOTAL XINGU

TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS

TOTAL GERAL


