COSANPA / Planilha de Situacdo dos Investimentos - Posi¢cdo 31/12/2020

PROGRAMA REGIAO DE INTEGRAGAO MUNICIPIO N2 DO CONVENIO VIGENCIA DO CONVENIO OBRA / INVESTIMENTO EXECUGAO EXE,CUCAO
FINANCEIRA FISICA
1 - REGIAO METROPOLITANA
PACI Metropolitana Ananindeua Ampliagao/Melhoria PAC - 228.484-65 30/10/2017 Sistema de Agiiescgggmo deAgua-1 160.00% | 100,00%
CEF 2 Metropolitana Ananindeua Dei]irt]i\tlglc\i/(l)rzzlmo CEF 2 - 182.302-79 31/10/2016 Desenvolvimento Institucional 100,00% 100,00%
Ampliagdo do Sistema de Sistema de
PAC I Metropolitana Ananindeua Ampliagao/Melhoria PAC 2 - 350.820-19 30/6/22 Abastecimento de Agua do Setor 17,18% 40,56%
Aguas Lindas
PAC Il - Novas Elaboragéo de projetos para
~ Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 408.647-46 18/12/20 Ampliacdo e melhorias do S.A.A. do 86,17% 86,17%
selegbes . < .
bairro de Aguas Lindas
PAC Il - Novas Elaboragédo de projetos para
selectes Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 408.651-18 18/5/19 Ampliacao e melhorias do S.A.A. do 7,03% 7,95%
¢ Uirapuru
Elaboragéao de projetos para
PAC I - Novas Metropolitana Ananindeua Projeto PAC 2 - 417.371-14 30/12/20 Ampliagao e melhorias do Sistema do| - gg gag, | g9 9394
selecdes CR. Ananindeua Centro e Rede dos
Conj. Adjacentes
e Sistema de Abastecimento de Agua
CEF1 Metropolitana Belém Ampliagdo/Melhoria CEF 1 - 156.723-29 Cordeiro de Farias, Paar, 100,00% 100,00%
31/05/12 .
Sideral,Ipasep e Guanabara
CEF 2 - 182.295-85 30/12/15 100,00% 100,00%
\ . . - . Sistema de Abastecimento de Agua
- - 0, 0,
CEFS1,2E3 Metropolitana Belém Ampliacao CEF 3-190.185-29 28/02/14 concluido do Conjunto Cordeiro de Farias 100,00% 100,00%
CEF 3-190.203-42 31/10/15 100,00% 100,00%
CEF 3 Metropolitana Belém Ampliagéo CEF 3 -190.185-29 28/02/2014 Sistema de Abastecimento de Agua | 100,00% 100,00%
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PROGRAMA REGIAO DE INTEGRAGAO MUNICIPIO N2 DO CONVENIO VIGENCIA DO CONVENIO OBRA / INVESTIMENTO EXECUGAO EXE,CUCAO
FINANCEIRA FISICA
10 PAC | Metropolitana Belém Melhoria PAC - 228.511-91 28/02/2019 Sistema de Abastecimento de Agua | g3 5005 | 100,009
ETA Sideral
CEF 1 - 156.732-30 30/12/2015 100,00%
1 CEF 1E2 Metropolitana Belém Desen_vol\_/lmento Desenvolwmen}o Institucional - ETA 100,00%
Institucional CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017 Séo Bras 100,00%
CEF 3 -190.203-42 31/10/2015 100,00%
CEF 1 - 156.732-30 30/12/2015 100,00% 100,00%
12 CEF'S1,2E3 Metropolitana Belém Deﬁ](asr:i\t/g::\ilg:zrto CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017 Desenvolvimento Institucional 100,00% 100,00%
CEF 3-190.203-42 31/10/2015 100,00% 100,00%
13 CEF2 Metropolitana Belém Desenvolvimento CEF 2 - 182.299-20 31/05/2017 Desenvolvimento Institucional - SE |~ gg 4194 | 100,00%
Institucional Sé&o Bras
14 CEF1 Metropolitana Belém Melhoria CEF 1-156.725-48 31/10/2020 Sistema de Esgotamento Sanitario do| o 04 | 100,000
Setor Bengui
PAC - 228.494-80 30/12/2021 37,33% 51%
. . Sistema de Esgotamento Sanitario da
15 PAC | Metropolitana Belém ETE UNA
PAC - 228.496-08 30/12/2021 61,79% *
. . o ox - Sistema de Esgotamento Sanitario -
16 PAC | Metropolitana Belém Ampliag&o/Melhoria PAC - 228.495-95 30/12/2011 . 100,00% 0,00%
Marab& e Guanabara
Elaboragao de projetos - Sistema de
17 PAC I Metropolitana Belém Projeto PAC - 249.414-51 31/09/16 Abastecimento de Agua  Sistema | 100,00% | 100,00%
de Esgotamento Sanitario
Implantagdo de uma Adutora de Agua 100%
18 PAC I Metropolitana Ananindeua Ampliacao PAC 2 - 350.293-33 31/12/20 Tratada Trecho Cidade Nova 100,00%
/Ananindeua
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FINANCEIRA FISICA
18 PAC I Metropolitana Belém Ampliagao/Melhorias | PAC 2 - 350.293-33 3112121 Sistema de Abastecimento de AgUa- | g7 7905 | 51,360
Complexo Bolonha
19 PAC I - Novas Metropolitana Belém PAC 2 - 421.108-91 30/4/19 Sistema de Abastecimento de Agua-| 4 5, 0,00%
selecdes Augusto Montenegro
30/04/2017. Solicitado | . s
20 PAge:le' (lj\l;)svas Metropolitana Belém Ampliagédo PAC 2 -421.112-51 prrrogacéo de prazo Sistema de ispg:tﬁg:lergo Sanitario - 0,00% 0,00%
¢ para 30/04/2019 9
PAC Il - Novas Elaboragao de projetos para
21 selectes Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.648-51 30/9/19 Ampliacdo e melhorias do S.A.A. do 100,00% 100,00%
¢ 3° Setor
Elaboracgéo de projetos para
2| PACH-Novas Metropolitana Belém Projeto PAC 2 -408.649-65 30/9/19 Ampliagao e melhorias do Sistema de -y 6 5505 | 100 009
selegbes captagdo, tratamento e distribui¢céo do
CDP 10° setor
PAC Il - Novas Elaboracgéo de projetos para
23 ~ Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.732-85 18/4/20 Ampliagdo e melhorias das S.E.S. - 90,28% 100,00%
selegbes \ ) }
ETE's do Sideral e Coqueiro
PAC Il - Novas . . . . s
24 selecdes Metropolitana Belém Projeto PAC 2 - 408.731-71 18/12/20 Sistema de Esgotamento Sanitario 56,00% 70,57%
. . ox Ampliacdo e melhorias do Sistema de
25 SELESAN Metropolitana Belém Ampliagéo SEL -521.210-74 Abastecimento de Agua do 3° Setor
Ampliacdo e melhorias do Sistema de
26 SELESAN Metropolitana Belém Ampliagao SEL-521.211-88 Abastecimento de Agua do CDP -10°
Setor
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PROGRAMA REGIAO DE INTEGRAGAO MUNICIPIO N2 DO CONVENIO VIGENCIA DO CONVENIO OBRA / INVESTIMENTO EXECUGAO EXE,CUCAO
FINANCEIRA FISICA
Melhorias do SAA dos Bairros
. . . PEDREIRA, MARCO, CURIOR
- ! ! 0, 0,
GEP Metropolitana Belém Melhoria GEP UTINGA, SACRAMENTA. 12,56% 12,56%
BARREIRO E TELEGRAFO
Melhorias do SAA dos Bairros
GEP Metropolitana Belém Melhoria GEP - MOSQUEIRO, BENGUI, 24,42% 12,51%
MANGUEIRAO E TAPANA
GEP Metropolitana Belém Melhoria GEP . Melhoria do SAA do Complexo 3,47% 6,94%
Bolonha
. . ~ 31/11/15- . . <
33 CEF 2 Metropolitana Marituba Implantacéo CEF 2 - 182.303-83 p— Sistema de Abastecimento de Agua | 100,00% -
CEF 2 - 182.303-83 31/7/15 100,00%
34 CEF 2 EPACI Metropolitana Marituba Implantacao Sistema de Abastecimento de Agua 100,00%
PAC - 224.989-75 30/11/15 97,97%
. . ~ 28/02/2017- . s
35 PAC | Metropolitana Marituba Implantacao PAC - 224.990-02 p—— Sistema de Esgotamento Sanitario 41,41% 41,41%
36 CEF 2 Metropolitana Marituba Desenvolvimento CEF 2 - 182.306-15 28/2/16 100,00% | 100,00%

Institucional
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PROGRAMA REGIAO DE INTEGRAGAO MUNICIPIO N2 DO CONVENIO VIGENCIA DO CONVENIO OBRA / INVESTIMENTO EXECUGAO EXE,CUCAO
FINANCEIRA FISICA
37 PAC II Metropolitana Marituba Ampliagdo PAC 2 - 350.785-89 31/10/20 Sistema de Abastecimento de Agua 86,55% 100,00%
PAC Il - Novas . . . . . p
38 selegdes Metropolitana Marituba Projeto PAC 2 - 408.652-22 30/12/19 Sistema de Abastecimento de Agua 9,21% 9,83%
TOTAL METROPOLITANA -
2 - REGIAO GUAMA
CEF 1 - 156.720-98 EOTRATAY 97,79%
Contrato encerrado
CEF 2 - 182.308-33 30/06/2021 67,54%
1 | CEFS1E2EPACI Guama Castanhal Ampliagao Sistema de Abastecimento de Agua 55,74%
CEF 2 - 182.309-47 DI 30/06/2021 19,47%
PAC - 228.551-83 30/06/2021 68,57%
3 PAC II Guama Castanhal Ampliagdo PAC 2 -350.295-53 30/06/2021 Sistema de Abastecimento de Agua 33,59% 39,52%
4 PAC | Guama Castanhal Implantacéo PAC -228.550-79  [30/09/2015- encerrado| Sistema de Esgotamento Sanitario 100,00% -
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FINANCEIRA FISICA
5 GEP Baixo Amazonas Viseu Melhoria GEP X Sistema de Abastecimento de Agua 100,00% 100,00%
TOTAL GUAMA
3 - REGIAO CARAJAS
PAC - 228.643-88 30/6/14 100,00% 100,00%
1 PAC | Carajas Maraba Ampliagédo Sistema de Abastecimento de Agua
PAC 100-276.529-09 30/9/18 100,00% 100,00%
PAC - 228.644-92 31/1/17 100,00% 100,00%
2 PAC | Carajas Maraba Implantacéo Sistema de Esgotamento Sanitério
PAC100-276.531-41 30/10/19 94,89% 100,00%
3 PAC | Carajas Maraba Projeto PAC - 249.413-46 30/11/12 Elaboracdo de Projetos - Sistemade | 4 5590 | 100,00%
Esgotamento Sanitério
4 PAC II Carajas Maraba Ampliagao PAC 2 - 350.812-12 31/7/18 Sistema de Abastecimento de Agua 97,25% 100,00%
5 PAC Il - Novas Carajas Maraba Ampliagio PAC 2 - 424.416-85 31/12/21 Sistema de Esgotamento Sanitario (| 4 0,00%
selecdes Bacias F e G)
TOTAL CARAJA -
4 - REGIAO BAIXO AMAZONAS
CEF 1 -156.716-37 Encerrado 100,00%
CEF 2 - 182.313-07 30/11/21 65,43%
1 PAC | Baixo Amazonas Santarém Ampliacdo Sistema de Abastecimento de Agua 39,94%
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EXECUGAO | EXECUGCAO

PROGRAMA REGIAO DE INTEGRAGAO MUNICIPIO N2 DO CONVENIO VIGENCIA DO CONVENIO OBRA / INVESTIMENTO .
FINANCEIRA FISICA

CEF DI - 182.310-76 30/11/21 28,91%
PAC -228.701-94 30/11/21 50,60%
2 PAC II Baixo Amazonas Santarém Ampliagdo PAC 2 -350.804-15 31/10/20 Sistema de Abastecimento de Agua 34,67% 35,07%
PAC Il - Novas . . o ] . . P
3 selegdes Baixo Amazonas Santarém Ampliagdo/Melhoria PAC 2 - 408.650-04 18/3/18 Sistema de Abastecimento de Agua
PAC Il - Novas . . o ; s
4 selecdes Baixo Amazonas Santarém Ampliagdo PAC 2 -421.113-65 30/;04/19 Sistema de Esgotamento Sanitario 0,00% 0,00%
PAC Il - Novas . . x . . P
5 selecdes Baixo Amazonas Santarém Implantacao PAC 2 - 442.743-27 31/10/20 Sistema de Abastecimento de Agua 19,16% 22,13%
Implantacéo do Sistema de
6 SELESAN Baixo Amazonas Santarém Implantacé@o SEL -521.287-90 Esgotamento Sanitario de Alter do 0,00%
Chéo
Ampliagdo do Sistemne de
Baixo Amazonas Santarém Ampliagdo SEL -521.287-90 Distribuicéio de Agua do Bairro 0,00% 20,70%
Alvorada
7 PAC | Baixo Amazonas Oriximin& Ampliacéo PAC - 237.794-01 30/6/22 Sistema de Abastecimento de Agua 46,65% 47,38%
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FINANCEIRA FISICA
PAC Il - Novas . L - . . <
8 selecdes Baixo Amazonas Oriximina Ampliagéo PAC 2 - 424.369-19 31/7/20 Sistema de Abastecimento de Agua 37,05% 43,88%
Elaboragéo de Projetos -
9 PAC | Baixo Amazonas Oriximina Projeto PAC - 249.418-98 28/2/13 Sistema de Abastecimento de Agua 100,00% 100,00%
Sistema de Esgotamento Sanitario

10 PAC | Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliagéo PAC -254.834-35 31/10/20 Sistema de Abastecimento de Agua 98,18% 98,25%
11 PAC II Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliagdo PAC 2 - 350.836-90 28/2/21 Sistema de Abastecimento de Agua 60,45% 63,84%
12 PAC I Baixo Amazonas Alenquer Ampliacdo/Melhoria PAC 2 -350.307-98 30/5/21 Sistema de Abastecimento de Agua 11,19% 12,46%
13 GEP Baixo Amazonas Faro Ampliagdo/Melhoria GEP Sistema de Abastecimento de Agua 43,12% 43,12%
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FINANCEIRA FISICA
14 GEP Baixo Amazonas obidos Melhorias/Melhoria GEP Sistema de Abastecimento de Agua 100,00% 100,00%
TOTAL BAIXO AMAZONAS -
5- REGIAO TAPAJOS
1 PAC | Tapajos Itaituba Ampliagéo PAC - 237.789-37 31/5/18 Sistema de Abastecimento de Agua 98,77% 100,00%
TOTAL TAPAJOS
6 - REGIAO TOCANTINS
1 PAC | Tocantins Igarapé-Miri Ampliagao PAC - 237.795-16 30/4/16 Sistema de Abastecimento de Agua | 100,00% | 100,00%
2 PAC I Tocantins Moju Ampliacao PAC 2 - 350.308-01 31/12/20 Sistema de Abastecimento de Agua 91,98% 92,59%
3 GEP Tocantins Moju Melhorias/Melhoria GEP - Ampliac&o e melhoria do SAA 100,00% 100,00%
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FINANCEIRA FISICA
4 GEP Tocantins Abaetetuba Melhorias/Melhoria GEP - Ampliacéo e melhoria do SAA 0,00% 100,00%
TOTAL TOCANTINS
7 - REGIAO RIO CAPIM
PAC - 237.796-20 30/6/17 100,00%
1 PAC | Rio Capim Dom Eliseu Ampliagéo Sistema de Abastecimento de Agua 100%
PAC - 249.436-19 30/11/16 99,99%
Elaboragéao de Projetos - Sistema de
2 PAC | Rio Capim Dom Eliseu Projeto PAC - 249.432-73 31/8/13 Abastecimento de Agua  Sistema | 100,00% 100%
de Esgotamento Sanitario
TOTAL RIO CAPIM -
8 - REGIAO LAGO TUCURUI
. ) o PASS/OGU - ) ) .
1 PAC | Lago Tucurui Novo Repartimento Ampliagao 64.784-63 30/6/12 Sistema de Abastecimento de Agua | 100,00% 100,00%
TOTAL LAGO TUCURUI
9- REGIAO MARAJO
1 PAC II Marajo Breves Ampliagdo PAC 2 -350.786-93 30/11/21 Sistema de Abastecimento de Agua 59,13% 65,84%
Ampliagéo e Melhoria do SAA do
2 GEP Marajé Soure Ampliagao/Melhoria GEP - Sistema de Abastecimento de Agua| 96,62% 96,62%
de Soure

TOTAL MARAJO

=
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10 - REGIAO XINGU
CEF 2 - 182.326-56 | 31/01/2016 encerrado 96,23%
1 CEF2EPACI Xingu Altamira Ampliagéo Sistema de Abastecimento de Agua 100,00%
PAC - 237.800-83 31/12/2015 encerrado 92,89%
2 PAC | Xingu Altamira De;i?;{g:;\i/;n;zr to CEF 2 - 182.335-67 | 30/12/2015-encerrado Desenvolvimento Institucional 79,18% 100,00%
3 PAC | Xingu Altamira Projeto PAC - 249.434-91 28/02/2013 Sistema de Abastecimento de Agua | 54 5500 | 100,00%
Sistema de Esgotamento Sanitario
4 PAC I Xingu Uruara Projeto PAC - 249.417-84 28/2/12 Sistema de Abastecimento de Agua | 04 | 100,000
Sistema de Esgotamento Sanitario
11 - OUTROS
GERENCIAMENTO - . - . Servigos de Gerenciamento e o 0
1 DE OBRAS varias regides varios Gerenciamento de obras Fiscalizagio de obras 95,44% 100,00%
GERENCIAMENTO - . - . Servigos de Gerenciamento e
2 0 0
DE OBRAS varias regides varios Gerenciamento de obras Fiscalizacao de obras 100,00% 100,00%
GERENCIAMENTO Servigos de Gerenciamento e
3 NOVA VARIAS REGIOES varios Gerenciamento de obras Figscaliza 50 de obras 50,51% 55,45%
CONTRATAGAO o

TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS

TOTAL GERAL




