
PREVISTA
REALIZADA EM 

mar/22

224366,27

1 PAC II GUAJARÁ Ananindeua
Ampliação/Melh

oria
PAC 2 - 350.820-19

Ampliação do Sistema de 

Sistema de Abastecimento de 

Água do Setor Águas Lindas

47.688 Habitantes 4154 0 17,18% 58,21%

2
PAC II - Novas 

seleções
GUAJARÁ Ananindeua Projeto PAC 2 - 408.647-46

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do 

S.A.A. do bairro de Águas 

Lindas

0 0 0 0 93,35% 93,35%

3
PAC II - Novas 

seleções
GUAJARÁ Ananindeua Projeto PAC 2 - 417.371-14

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias do 

Sistema do CR. Ananindeua 

Centro e Rede dos Conj. 

Adjacentes

0 0 0 0 88,55% 94,10%

PAC - 228.494-80 0 0 35,57%

PAC - 228.496-08 0 0 77,39%

5 PAC II GUAJARÁ Ananindeua Ampliação PAC 2 - 350.293-33 

Implantação de uma Adutora 

de Água Tratada Trecho 

Cidade Nova /Ananindeua

0 0 0 0 100,00%
100%

  

6 PAC II GUAJARÁ Belém
Ampliação/Melh

orias
PAC 2 - 350.293-33 

Sistema de Abastecimento de 

Água- Complexo Bolonha
850.000 Habitantes 0 0 45,09% 57,22%

7
PAC II - Novas 

seleções
GUAJARÁ Belém Projeto PAC 2 - 408.732-85

Elaboração de projetos para 

Ampliação e melhorias das 

S.E.S. -  ETE's do Sideral e 

Coqueiro

Habitantes 0 0 90,65% 100,00%
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98,87%GUAJARÁ Belém 87.500
Sistema de Esgotamento 

Sanitário da ETE UNA
Habitantes
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4 PAC I

PROGRAMA
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8
PAC II - Novas 

seleções
GUAJARÁ Belém Projeto PAC 2 - 408.731-71

Sistema de Esgotamento 

Sanitário
Habitantes 0 0 66,86% 85,60%

9 SELESAN GUAJARÁ Belém Ampliação SEL -521.210-74

Ampliação e melhorias do 

Sistema de Abastecimento de 

Água do 3º Setor

75.460 Habitantes 0 0

10 SELESAN GUAJARÁ Belém Ampliação SEL-521.211-88

Ampliação e melhorias do 

Sistema de Abastecimento de 

Água do CDP -10º Setor

74.120 Habitantes 0 0

11 SELESAN GUAJARÁ Belém Projeto SEL-521.193-64

Elaboração de Projetos Básico 

de Amplaiçaio do Sistema de 

Abastecimento de Água do 

Distrito de Mosqueiro

15.072 Habitantes 0 0 4,43%

12 SELESAN GUAJARÁ Belém Projeto SEL-521.196-97

Elaboração de Projetos Básico 

de Amplaiçaio do Sistema de 

Esgotamento Sanitário  do 

Distrito de Mosqueiro

27.760 Habitantes 0 0 2,66%

13 GEP GUAJARÁ Belém
Ampliaçao/Melh

oria
GEP

Ampliação e Melhoria do SAA 

do Setor Canarinho para 

atender o Residencial 

Benedito Monteiro

Habitantes 0 0 97,59% 100,00%

14 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP
Melhorias do SAA dos 

Bairros Pratinha e Canudos
Habitantes 0 0 46,22% 100,00%

15 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP
Melhorias do SAA dos 

Bairros GUAMÁ E JURUNAS
Habitantes 0 0 31,49% 42,27%

16 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP

Melhorias do SAA dos 

Bairros TERRA FIRME, 

CONDOR E CREMAÇÃO

Habitantes 0 0 62,77% 100,00%

17 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP

Melhorias do SAA dos 

Bairros PICOARACI, 

OUTEIRO E COTIJUBA

Habitantes 0 0 99,19% 100,00%
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18 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP

Melhorias do SAA dos 

Bairros PEDREIRA, MARCO, 

CURIOR UTINGA, 

SACRAMENTA, BARREIRO E 

TELÉGRAFO

Habitantes 0 0 78,10% 100,00%

19 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP

Melhorias do SAA dos 

Bairros  MOSQUEIRO, 

BENGUI, MANGUEIRÃO E 

TAPANÃ

Habitantes 0 0 100,00% 100,00%

20 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP
Melhoria do SAA do 

Complexo Bolonha
Habitantes 0 0 39,42% 47,44%

21 GEP GUAJARÁ Belém Melhoria GEP
Elaboração de Projetos de 

SAA do Complexo Bolonha
Habitantes 0 0 0,00% 45,06%

GEP GUAJARÁ RMB Ampliação gep

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e 

Geofísicos, com execução de 

furos de sondagem para 

avaliação preliminar e 

construção de 03 poços 

artesianos, na RMA

Habitantes 0 0 2,77% 32,38%

6 GEP GUAJARÁ várias Ampliação GEP

Execução de serviços de 

construção de 13 poços 

tubulares rasos, com 

aproximadamente 90m de 

profundidade e de 

recuperação de 32 poços, 

com profundidades que 

variam entre 10 e 250 metros,  

em Unidades da COSANPA 

no Setor da UNAM-PARÁ.

Habitantes 0 0 4,33% 12,85%

23 PAC II GUAJARÁ Marituba Ampliação PAC 2 - 350.785-89
Sistema de Abastecimento de 

Água
17.631 Habitantes 1985 concluída 98,79% 100,00%
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0

CEF 1 - 156.720-98 0 0 98,31%

CEF 2 - 182.308-33 1226 0 46,41%

CEF 2 - 182.309-47 DI 0 0 18,38%

PAC - 228.551-83 4837 0 65,52%

2 PAC II Guamá Castanhal Melhoria

GEP

vimculado ao CT 

228.551-83

Sistema de Abastecimento de 

Água
121.000 Habitantes 78,69% 84,78%

3 PAC II Guamá Castanhal Ampliação PAC 2 -350.295-53
Sistema de Abastecimento de 

Água
121.000 Habitantes 4.833 69,14% 77,05%

4 GEP Guamá Viseu Melhoria GEP
Melhorias do Sistema de 

Abastecimento de Água
1.000 Habitantes 0 0 0,00% 0,00%

GEP Guamá Salinópolis Ampliação GEP

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e 

Geofísicos, com execução de 

furos de sondagem para 

avaliação preliminar e 

construção de 02 poços 

artesianos, 

Habitantes 0 0 2,97% 28,24%

72,72%HabitantesAmpliação
Sistema de Abastecimento de 

Água
121.0001

CEF'S 1 E 2 E 

PAC I
Guamá Castanhal

TOTAL METROPOLITANA

2 - REGIÃO GUAMÁ
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0

3
PAC II - Novas 

seleções
Carajás Marabá Ampliação PAC 2 - 424.416-85

Sistema de Esgotamento 

Sanitário ( Bacias F e G)
20.891 Habitantes 0 0 0,00% 0,00%

2 GEP Carajás
Santa Maria das 

Barreiras
Ampliação GEP

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e 

Geofísicos, com execução de 

furos de sondagem para 

avaliação preliminar e 

construção de 03 poços 

artesianos, 

0 0 12,31% 32,04%

0 0

CEF 1 - 156.716-37 0 0 100,00%

CEF 2 - 182.313-07 0 0 60,86%

CEF DI - 182.310-76 0 0 22,94%

PAC  - 228.701-94 7228 0 39,87%

Ampliação1 Baixo Amazonas SantarémPAC I Habitantes
Sistema de Abastecimento de 

Água
149.655 40,50%

TOTAL GUAMÁ

TOTAL CARAJÁ

3 - REGIÃO CARAJÁS

4 - REGIÃO BAIXO AMAZONAS
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2 PAC II Baixo Amazonas Santarém Ampliação PAC 2 -350.804-15
Sistema de Abastecimento de 

Água
149.655 Habitantes 18677 39,61% 47,05%

3
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Santarém Implantação PAC 2 - 442.743-27

Sistema de Abastecimento de 

Água
9765 Habitantes 2130 0 44,85% 57,20%

4 SELESAN Baixo Amazonas Santarém Implantação SEL -521.287-90

Implantação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário de Alter 

do Chão

14.510 Habitantes 0 0 0,00%

5 GEP Baixo Amazonas Santarém Ampliação GEP

Ampliação do Sistemne de 

Distribuição de Água do Bairro 

Alvorada

5.000 Habitantes 1000 0 11,04% 87,27%

6 PAC I Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação PAC - 237.794-01
Sistema de Abastecimento de 

Água
32.480 Habitantes 512 0 41,81% 47,46%

7
PAC II - Novas 

seleções
Baixo Amazonas Oriximiná Ampliação PAC 2 - 424.369-19

Sistema de Abastecimento de 

Água
41.357 Habitantes 4000 0 33,48% 43,88%



PREVISTA
REALIZADA EM 

mar/22

LIGAÇÕES PREDIAIS NOVAS
EXECUÇÃO 

FINANCEIRA

EXECUÇÃO 

FÍSICA

BENEFÍCIO 

(QUANT.)

REGIÃO DE 

INTEGRAÇÃO
MUNICÍPIO TIPO Nº DO CONVÊNIO OBRA / INVESTIMENTO

BENEFÍCIO 

(PARÂMETRO)

COSANPA / Planilha de Situação dos Investimentos - Posição 

31/03/22

PROGRAMA

8 PAC I Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação PAC -254.834-35
Sistema de Abastecimento de 

Água
26.053 Habitantes 1.172 0 98,21% 98,25%

9 PAC II Baixo Amazonas Monte Alegre Ampliação PAC 2 - 350.836-90
Sistema de Abastecimento de 

Água
26.053 Habitantes 3800 200 73,19% 86,45%

10 PAC II Baixo Amazonas Alenquer
Ampliação/Melh

oria
PAC 2 -350.307-98

Sistema de Abastecimento de 

Água
28.610 Habitantes 802 0 8,67% 12,46%

11 GEP Baixo Amazonas Faro
Ampliação/Melh

oria
GEP

Sistema de Abastecimento de 

Água
1.000 Habitantes 200 0 89,97% 89,97%

12 GEP Baixo Amazonas Terra Santa
Ampliação/Melh

oria
GEP

Sistema de Abastecimento de 

Água
7.500 Habitantes 1500 0 0,00% 0,00%

41021 200

6 - REGIÃO TOCANTINS

TOTAL BAIXO AMAZONAS
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1 PAC II Tocantins Moju Ampliação PAC 2 - 350.308-01
Sistema de Abastecimento de 

Água
25.118 Habitantes 2100 0 93,62% 99,31%

2 GEP Tocantins Tailândia Ampliação GEP

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e 

Geofísicos, com execução de 

furos de sondagem para 

avaliação preliminar e 

construção de 02 poços 

artesianos, 

0 0 0,00% 0,00%

2100 0

1 PAC II Marajó Breves Ampliação PAC 2 -350.786-93
Sistema de Abastecimento de 

Água
52.072 Habitantes 1693 0 64,71% 70,02%

2 GEP Marajó Soure
Ampliaçao/Melh

oria
GEP

Ampliação e Melhoria do SAA 

do Sistema de 

Abastecimento de Água de 

Soure

0 0 96,62% 96,62%

3 GEP Marajó Salvaterra Ampliação GEP

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e 

Geofísicos, com execução de 

furos de sondagem para 

avaliação preliminar e 

construção de 01 poço 

artesiano

0 0 0,00% 0,00%

7 - REGIÃO  MARAJO

TOTAL TOCANTINS
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4 GEP Marajó
Cachoeira do 

Arari
Ampliação GEP

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e 

Geofísicos, com execução de 

furos de sondagem para 

avaliação preliminar e 

construção de 01 poço 

artesiano

0 0 0,00% 0,00%

5 GEP Marajó
Ponta de 

Pedras
Ampliação GEP

Realização de estudos 

Hidrogeológicos e 

Geofísicos, com execução de 

furos de sondagem para 

avaliação preliminar e 

construção de 01 poço 

artesiano

0 0 0,00% 0,00%

6 GEP Marajó várias Ampliação GEP

Execução de serviços de 

construção de 13 poços 

tubulares rasos, com 

aproximadamente 90m de 

profundidade e de 

recuperação de 32 poços, 

com profundidades que 

variam entre 10 e 250 metros, 

em Unidades da COSANPA 

da UNILHAS-PARÁ.

0 0 0,00% 0,00%

1693 0

1

GERENCIAME

NTO NOVA 

CONTRATAÇÃ

O

VARIAS REGIÕES vários
Gerenciament

o de obras 

Serviços de Gerenciamento e 

Fiscalização de obras 
0 0 42,64% 53,27%

- -

44814 200 -

08 - OUTROS

TOTAL GERENCIAMENTO DE OBRAS

TOTAL GERAL

TOTAL MARAJÓ


