
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ
DEMONSTRATIVO DAS OBRAS E PROJETOS - JANEIRO A JUNHO/2024

REGIÃO GUAJARÁ

Descrição Município Execução Física

OGU Ananindeua 47.688 4.154 68,20% Novembro 25       18.503.662,91                              -   

FGTS Belém 850.000 87,40% Março 30     167.116.644,22               279.544,81 

FGTS Belém 75.460 11,17% Dezembro-25       32.299.289,21                 64.506,80 

FGTS Belém 74.120 57,84% Julho 25       27.498.475,48            3.574.814,38 

FGTS Belém 15.072 42,67% Maio 25         1.663.679,90                 29.703,08 

FGTS Belém

87.500 83,26% Março 26

      20.403.604,66               314.954,34 

FGTS Belém     106.720.645,24               522.836,73 

FGTS Belém 27.760 25,32% Maio 25         1.305.851,44               154.059,57 

GEP Belém 22,74% Fevereiro 25            884.373,51                              -   

TOTAL GUAJARÁ     375.511.853,06            4.940.419,71 

Agente 
Financeiro

População 
Beneficiada 

Número de 
ligações

Data Prevista 
para Conclusão

 Valor Total da 
Obra 

Valor 
Desembolsado 

Ampliação do Sistema de Sistema de 
Abastecimento de Água do Setor Águas 
Lindas (350.820-19)

Sistema de Abastecimento de Água, em 
Belém - Complexo Bolonha (Conv. PAC II - 
350.293-33)

Não há ligações 
prediais.

 Ampliação e Readequação do 3º Setor do 
Sistema de Abastecimento de Água, Belém 
(SEL-521.210-74) 

Não há ligações 
prediais.

 Ampliação e adequação do 10º Setor do 
Sistema de Abastecimento d e Água, Belém  
(SEL-521.211-88) 

Não há ligações 
prediais.

 Elaboração de Projetos de ampliação e 
Melhorias do SAA Mosqueiro, Belém (SEL-
521.193-64) 

Não há ligações 
prediais.

Sistema de Esgotamento Sanitário da EEB 
UNA, em Belém (Conv. PAC - 228.494-80)

Não há ligações 
prediais.

Sistema de Esgotamento Sanitário da ETE 
UNA, em Belém (Conv. PAC - 228.496-08)

Não há ligações 
prediais.

Elaboração de Projetos de ampliação  e 
melhorias do SES de Mosqueiro , Belém 
(SEL-521.196-97)

Não há ligações 
prediais.

Realização de estudos Hidrogeológicos e 
Geofísicos, com execução de furos de 
sondagem para avaliação preliminar e 
construção de 01 poço artesiano Em 
Icoaraci

Não há ligações 
prediais.



REGIÃO GUAMÁ

Descrição Município Execução Física

FGTS Castanhal

121.000 85,12% Outubro 25

        1.555.345,78                 21.457,37 

FGTS Castanhal 1.226       18.995.676,64               406.084,36 

FGTS Castanhal 3.919       54.940.872,86               781.926,57 

FGTS Castanhal 4.833       80.412.818,70            2.077.498,75 

GEP Castanhal 59,04% Outubro 25            754.667,13                              -   

GEP Salinópolis 80,47% Fevereiro 25         2.630.863,21                              -   

TOTAL GUAMÁ     155.904.713,98            3.286.967,05 

REGIÃO BAIXO AMAZONAS

Descrição Município Execução Física

FGTS Alenquer 28.610 802 37,00% Outubro 26       65.805.620,08            5.224.482,41 

OGU Monte Alegre

26.053

3.800 92,03%

Abril 25

      12.656.277,94                              -   

OGU Monte Alegre 1.172 98,25%       12.321.168,28                              -   

OGU Oriximiná 32.480 512 35,21%

Maio 26

      34.570.235,28               134.460,19 

OGU Oriximiná 41.357 4.000 30,14%       32.594.079,26               239.260,47 

Agente 
Financeiro

População 
Beneficiada 

Número de 
ligações

Data Prevista 
para Conclusão

 Valor Total da 
Obra 

Valor 
Desembolsado 

Desenvolvimento Institucional, em 
Castanhal (Conv. CEF 2 - 182.309-47)

Não há ligações 
prediais.

Sistema de Abastecimento de Água, em 
Castanhal (Conv. CEF 2 - 182.308-33)

Sistema de Abastecimento de Água, em 
Castanhal (Conv. PAC - 228.551-83)

Sistema de Abastecimento de Água, em 
Castanhal (Conv. PAC - 350.295-53)

Construção de um poço tubular com 
instalação hidráulica e elétrica

Não há ligações 
prediais.

Construção de quatro poços tubulares com 
instalação hidráulica e elétrica

Não há ligações 
prediais.

Agente 
Financeiro

População 
Beneficiada 

Número de 
ligações

Data Prevista 
para Conclusão

 Valor Total da 
Obra 

Valor 
Desembolsado 

Sistema de Abastecimento de Água, em 
Alenquer (Conv. PAC - 350.307-98) 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Monte Alegre (350.836-90)

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Monte Alegre (254.834-35)

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Oriximiná (237.794-01)

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Oriximiná (424.369-19)



FGTS Santarém

149.655 46,21% Março 27

        6.833.224,04                              -   

FGTS Santarém         2.089.315,28                              -   

FGTS Santarém 7.228       68.442.112,28                 21.529,87 

OGU Santarém 149.655 18.677 49,51% Março 27       79.124.364,54                              -   

OGU Santarém 9.765 2.130 79,41% Junho 25       19.014.435,59               232.596,19 

GEP Santarém 100,00% Concluido         1.512.124,72               228.014,81 

TOTAL BAIXO AMAZONAS     334.962.957,29            6.080.343,94 

REGIÃO CARAJÁS

Descrição Município Execução Física

GEP 1.851 100,00% Concluido            740.748,52                 14.605,18 

TOTAL CARAJÁS            740.748,52                 14.605,18 

REGIÃO MARAJÓ

Descrição Município Execução Física

OGU Breves 52.072 1.693 60,54% Fevereiro 26       44.434.507,84               230.926,27 

TOTAL MARAJÓ       44.434.507,84               230.926,27 

TOTAL GERAL     911.554.780,69          14.553.262,15 

Desenvolvimento Institucional de Santarém 
(CEF 2 - 182.310-76)

Não há ligações 
prediais.

Sistema de Abastecimento de Água, em 
Santarém (CEF 2 - 182.313-07)

Não há ligações 
prediais.

Sistema de Abastecimento de Água, em 
Santarém (Conv. PAC  - 228.701-94)

Sistema de Abastecimento de Água de 
Santarém (CT 350.804-15)

Implantação do Sistema de Abastecimento 
de Água de Alter do Chão  (Ct 442.743-27)

Construção de dois poços tubulares com 
instalação hidráulica e elétrica. Nos bairros 
Elcione Barbalho e Salvação.

Não há ligações 
prediais.

Agente 
Financeiro

População 
Beneficiada 

Número de 
ligações

Data Prevista 
para Conclusão

 Valor Total da 
Obra 

Valor 
Desembolsado 

Construção de três poços tubulares com 
instalação hidráulica e elétrica.

Santa Maria das 
Barreiras

Não há ligações 
prediais.

Agente 
Financeiro

População 
Beneficiada 

Número de 
ligações

Data Prevista 
para Conclusão

 Valor Total da 
Obra 

Valor  
Desembolsado 

Ampliação do Sistema de Abastecimento de 
Água de Breves (350.786-93)


	Segundo trimestre 2024

